

Datum	Name	Dauer (h)	Tätigkeit	Kommentar
18.08.2025	Jan-Ole	2	Planung fertigstellen	
25.09.2025	Jan-Ole	6	Mock-Ups erstellt, Kommunikationsverzeichnis ausgefüllt & Pflichtenheft 80% ausgefüllt (Dokumente auf Teams hochgeladen)	2.3, 4.0 - anschauen in Pflichtenheft 11, 14 & 15 noch unausgefüllt!
25.09.2025	Jan-Ole	1	Projektanalyse abgeschlossen und auf Teams hochgeladen	- / -
28.09.2025	Jan-Ole	4	Barcode Scanner Speicherung	
12.10.2025	Jan-Ole	2	Barcode Scanner Speicherung	
16.10.2025	Jan-Ole	1	Recherche Flugdaten auslesen aus QR-Code (siehe Dokumente)	Lösungsansatz gefunden – dynamsoft.com
2025-10-18 00:00:00	Jan-Ole	4	Flugdaten auslesen check -> Api für zeit auch gefunden	implementieren in Projekt
30,10,2025	Jan-Ole	4	Datenbank erstellen supabase und testweise probieren	impenetieren in Main Projekt
2025-10-31 00:00:00	Jan-Ole	2	Datenbank fertigstellen und implementiert	
2025-10-31 00:00:00	Jan-Ole	4	Flugdaten auslesen implementiert -> funktioniert	animation fehlt + zeit auslesen (vorübergehend manuell)
2025-11-01 00:00:00	Jan-Ole	2	Ki drüberlaufen lassen -> verbesserungsvorschläge	ki vorshläge für flüssigeres Projekt
2025-11-01 00:00:00	Jan-Ole	2	Notizen&Checklisten; recherche	was braucht man - was will man
2025-11-01 00:00:00	Jan-Ole	2	Datenbank geupdated	in rücksicht auf Notizen&Checklisten;
2025-11-01 00:00:00	Jan-Ole	5	Checklisten und Notizenfunktion teilweise implementiert	noch einige bugs bzw. verzögerte abspeicherung

Datum	Name	Dauer (h)	Tätigkeit	Kommentar
2025-11-02 00:00:00	Jan-Ole	2	Konzeptidee - Rollenbasierte anmeldung	siehe Teams -> Dokumente
2025-11-02 00:00:00	Jan-Ole	6	Rollenbasierte Anmeldung implementieren&testen;	
2025-11-02 00:00:00	Jan-Ole	1	Rollenbasierte Anmeldung implementieren&testen;	
2025-11-04 00:00:00	Jan-Ole	3	Rollenbasierte Anmeldung rennt mit DB	funktionen fehlen noch!!!
2025-11-05 00:00:00	Jan-Ole	2	Gmail-API angeschaut + getestet	is nd soooo kompliziert
2025-11-06 00:00:00	Jan-Ole	5	Email auslesen, konzept + probiert testprojekt anzulegen	
2025-11-11 00:00:00	Jan-Ole	3	Pflichtenheft überarbeitet	4.2 interne Schnittstellen ?
2025-12-28 00:00:00	Jan-Ole	2	Dokumentenablagerung implementiert + database buckets angelegt für speichern	der + button hängt in einem dokument fest aber krieg ihn nd raus leider -> später fixen
2025-12-28 00:00:00	Jan-Ole	3	Flugzeug animationen	in der liste werden manche karten als completed angezeigt obwohl es eigentlich upcoming sein sollte -> später fixen!!
2026-01-03 00:00:00	Jan-Ole	8	Stats dashboard implementiert + notifications und reminders implementiert	notifications + reminders müssen noch getestet werden!!!
2026-01-13 00:00:00	Jan-Ole	3	Benachrichtigungen getestet + DB geupdated	
2026-01-14 00:00:00	Jan-Ole	5	Flughafen bug gefixt + History eingebaut	

Datum	Name	Dauer (h)	Tätigkeit	Kommentar
2026-01-15 00:00:00	Jan-Ole	7	Benachrichtigungen bugs gefixt + kleines tutorial für trip details erstellt	passt
2026-01-31 00:00:00	Jan-Ole	6	latex aufgesetzt + schriftlich begonnen	
2026-02-01 00:00:00	Jan-Ole	4	Inhaltsverzeichnis angelegt + schreiben	
2026-02-02 00:00:00	Jan-Ole	3	Benachrichtigungskapitel schreiben anfangen	
2026-02-03 00:00:00	Jan-Ole	5	Diplomarbeit weiterschreiben	
2026-02-04 00:00:00	Jan-Ole	4	bug fixes + letzter feinschliff	
2026-02-05 00:00:00	Jan-Ole	1	schriftliche diplo	
2026-02-06 00:00:00	Jan-Ole	2	schriftliche diplo	
2026-02-07 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-02-08 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-02-09 00:00:00	Jan-Ole	2	schreiben	
2026-02-10 00:00:00	Jan-Ole	5	schreiben	
2026-02-11 00:00:00	Jan-Ole	2	schreiben	
2026-02-12 00:00:00	Jan-Ole	4	schreiben	
2026-02-17 00:00:00	Jan-Ole	1	schreiben	
2026-03-01 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-03-02 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-03-03 00:00:00	Jan-Ole	4	schreiben	
2026-03-12 00:00:00	Jan-Ole	5	schreiben	
2026-03-13 00:00:00	Jan-Ole	5	schreiben	

Datum	Name	Dauer (h)	Tätigkeit	Kommentar
2026-03-14 00:00:00	Jan-Ole	2	schreiben	
2026-03-15 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-03-16 00:00:00	Jan-Ole	5	schreiben	
2026-03-17 00:00:00	Jan-Ole	5	schreiben	
2026-03-20 00:00:00	Jan-Ole	4	schreiben	
2026-03-21 00:00:00	Jan-Ole	2	schreiben	
2026-03-22 00:00:00	Jan-Ole	3	schreiben	
2026-03-23 00:00:00	Jan-Ole	3	letzter feinschliff + abgabebereit machen	
			Summe Stunden:	183
			Fortschritt (% von 180h):	1.0166666666666666