

Projekt		Team
Nr	25/26-5bhitm-04	
Name	Skyline	
Dokument		
Nr	05	
Name	Protokoll_05	
		<i>Plesnicar Boris</i> Baumgartner Jan-Ole <i>Jagersberger</i>

Versionsgeschichte

Version	Datum	Autor/in	Änderungen
0.1	16.01.2026	Baumgartner	-

Erledigte Aufgaben

- Alle im Protokoll_04 offenen Aufgaben wurden erfolgreich abgeschlossen.
- Metadaten-Speicherung wurde umgesetzt und in einem separaten Storage-Bucket realisiert.
- Metadaten aus dem E-Mail-Import können nun gespeichert werden (manuell umgesetzt, Automatisierung vorbereitet).
- Datei-Speicherung für Dokumente (z. B. Boardingkarten, Buchungen) erfolgt über Supabase Storage mit Abruf über Supabase-URLs.
- Company Flights: Beim Anklicken eines Fluges werden die Trip-Details nun korrekt angezeigt (keine Fehlermeldung mehr).
- Verlinkung von Company Flights zu den jeweiligen Trip-Details wurde vollständig implementiert.
- Erste Flug-Animation wurde erfolgreich integriert und getestet.
- Allgemeine Stabilisierung und Bugfixes im Company-Flight-Bereich durchgeführt.

Aktueller Projektstatus

- Die Kernfunktionen der Skyline App sind umgesetzt.
- Sowohl Private- als auch Company-Use-Cases funktionieren wie geplant.
- Die App ist funktional vollständig, bis auf paar kleinere bugs die aber leicht zum fixen sein sollten

Nächste Schritte / Ausblick

- Start der schriftlichen Diplomarbeit.
- Erstellung des Inhaltsverzeichnisses mit finalen Kapitelüberschriften.
- Testweises Ausformulieren der ersten zwei Kapitel der Diplomarbeit zur Abstimmung von Struktur, Stil und Umfang.