

| Datum               | Name    | Dauer (h) | Tätigkeit                                                                                                                            | Kommentar                                                                    |
|---------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18.08.2025          | Jan-Ole | 2         | Planung fertigstellen                                                                                                                |                                                                              |
| 25.09.2025          | Jan-Ole | 6         | Mock-Ups erstellt,<br>Kommunikationsverzeichnis<br>ausgefüllt & Pflichtenheft 80%<br>ausgefüllt (Dokumente auf<br>Teams hochgeladen) | 2.3, 4.0 - anschauen in<br>Pflichtenheft   11, 14 & 15 noch<br>unausgefüllt! |
| 25.09.2025          | Jan-Ole | 1         | Projektanalyse abgeschlossen<br>und auf Teams hochgeladen                                                                            | - / -                                                                        |
| 28.09.2025          | Jan-Ole | 4         | Barcode Scanner Speicherung                                                                                                          |                                                                              |
| 12.10.2025          | Jan-Ole | 2         | Barcode Scanner Speicherung                                                                                                          |                                                                              |
| 16.10.2025          | Jan-Ole | 1         | Recherche Flugdaten auslesen<br>aus QR-Code (siehe Dokumente)                                                                        | Lösungsansatz gefunden –<br>dynamsoft.com                                    |
| 2025-10-18 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | Flugdaten auslesen check -> Api<br>für zeit auch gefunden                                                                            | implementieren in Projekt                                                    |
| 30,10,2025          | Jan-Ole | 4         | Datenbank erstellen supabase<br>und testweise probieren                                                                              | implenetieren in Main Projekt                                                |
| 2025-10-31 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Datenbank fertigstellen und<br>implementiert                                                                                         |                                                                              |
| 2025-10-31 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | Flugdaten auslesen<br>implementiert -> funktioniert                                                                                  | animation fehlt + zeit auslesen<br>(vorübergehend manuell)                   |
| 2025-11-01 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Ki drüberlaufen lassen -><br>verbesserungsvorschläge                                                                                 | ki vorshläge für flüssigeres<br>Projekt                                      |
| 2025-11-01 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Notizen&Checklisten; recherche                                                                                                       | was braucht man - was will man                                               |
| 2025-11-01 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Datenbank geupdated                                                                                                                  | in rücksicht auf<br>Notizen&Checklisten;                                     |
| 2025-11-01 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | Checklisten und Notizenfunktion<br>teilweise implementiert                                                                           | noch einige bugs bzw.<br>verzögerte abspeicherung                            |

| Datum               | Name    | Dauer (h) | Tätigkeit                                                                    | Kommentar                                                                                                             |
|---------------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11-02 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Konzeptidee - Rollenbasierte anmeldung                                       | siehe Teams -> Dokumente                                                                                              |
| 2025-11-02 00:00:00 | Jan-Ole | 6         | Rollenbasierte Anmeldung implementieren&testen;                              |                                                                                                                       |
| 2025-11-02 00:00:00 | Jan-Ole | 1         | Rollenbasierte Anmeldung implementieren&testen;                              |                                                                                                                       |
| 2025-11-04 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | Rollenbasierte Anmeldung rennt mit DB                                        | funktionen fehlen noch!!!                                                                                             |
| 2025-11-05 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Gmail-API angeschaut + getestet                                              | is nd soooo kompliziert                                                                                               |
| 2025-11-06 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | Email auslesen, konzept + probiert testprojekt anzulegen                     |                                                                                                                       |
| 2025-11-11 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | Pflichtenheft überarbeitet                                                   | 4.2 interne Schnittstellen ?                                                                                          |
| 2025-12-28 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | Dokumentenablagerung implementiert + database buckets angelegt für speichern | der + button hängt in einem dokument fest aber krieg ihn nd raus leider -> später fixen                               |
| 2025-12-28 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | Flugzeug animationen                                                         | in der liste werden manche karten als completed angezeigt obwohl es eigentlich upcoming sein sollte -> später fixen!! |
| 2026-01-03 00:00:00 | Jan-Ole | 8         | Stats dashboard implementiert + notifications und reminders implementiert    | notifications + reminders müssen noch getestet werden!!!                                                              |
| 2026-01-13 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | Benachrichtigungen getestet + DB geupdated                                   |                                                                                                                       |
| 2026-01-14 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | Flughafen bug gefixt + History eingebaut                                     |                                                                                                                       |

| Datum               | Name    | Dauer (h) | Tätigkeit                                                                   | Kommentar |
|---------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2026-01-15 00:00:00 | Jan-Ole | 7         | Benachrichtigungen bugs gefixt + kleines tutorial für trip details erstellt | passt     |
| 2026-01-31 00:00:00 | Jan-Ole | 6         | latex aufgesetzt + schriftlich begonnen                                     |           |
| 2026-02-01 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | Inhaltsverzeichnis angelegt + schreiben                                     |           |
| 2026-02-02 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | Benachrichtigungskapitel schreiben anfangen                                 |           |
| 2026-02-03 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | Diplomarbeit weiterschreiben                                                |           |
| 2026-02-04 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | bug fixes + letzter feinschliff                                             |           |
| 2026-02-05 00:00:00 | Jan-Ole | 1         | schriftliche diplo                                                          |           |
| 2026-02-06 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | schriftliche diplo                                                          |           |
| 2026-02-07 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-08 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-09 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-10 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-11 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-12 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-02-17 00:00:00 | Jan-Ole | 1         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-03-01 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-03-02 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-03-03 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-03-12 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | schreiben                                                                   |           |
| 2026-03-13 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | schreiben                                                                   |           |

| Datum               | Name    | Dauer (h) | Tätigkeit                                 | Kommentar          |
|---------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|--------------------|
| 2026-03-14 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-15 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-16 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-17 00:00:00 | Jan-Ole | 5         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-20 00:00:00 | Jan-Ole | 4         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-21 00:00:00 | Jan-Ole | 2         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-22 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | schreiben                                 |                    |
| 2026-03-23 00:00:00 | Jan-Ole | 3         | letzter feinschliff + abgabebereit machen |                    |
|                     |         |           |                                           |                    |
|                     |         |           |                                           |                    |
|                     |         |           |                                           |                    |
|                     |         |           |                                           |                    |
|                     |         |           |                                           |                    |
|                     |         |           | Summe Stunden:                            | 183                |
|                     |         |           | Fortschritt (% von 180h):                 | 1.0166666666666666 |